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I n Weil am Rhein und Haltingen ist die neue 
westliche Gleistrasse in Fahrtrichtung Ba

sel am 5. November 2019 in Betrieb gegangen. 
Zuvor waren noch einmal umfangreiche Bau
arbeiten notwendig. Während einer fünftägi
gen Sperrpause wurde vor allem in Haltingen, 
im Bereich zwischen der Nordwestumfahrung 
und der Heldelinger Straße, gearbeitet.

An der Eisenbahnüberführung (EÜ) Nord
westumfahrung wurden zunächst die Gleise 
neben und auf der Hilfsbrücke entfernt. Im 
Anschluss wurde die Behelfsbrücke mit Hilfe 

eines Krans, der bis zu 400 Tonnen Gewicht 
aufnehmen kann, ausgehoben. Im Bereich der 
EÜ Nordwestumfahrung bis zum nördlichen 
Betontrog wurden außerdem die Gleise der 
Rheintalbahn ausgebaut. Anschließend konn
ten in diesem Bereich die Gleise der westlichen 
Gleistrasse verlegt und an die Bestandsstrecke 
angeschlossen werden.

Im Bereich des Bahnhofs wurde im ersten 
Schritt die Güterverkehrsanbindung zum 
Rangierbahnhof im Bereich der Heldelinger 

Liebe Leserinnen 
und Leser, 

zum Jahresende möchte 
ich den Fokus auf einige 
zurückliegende Meilen
steine legen, gleichzeitig 
aber auch einen Blick in die Zukunft wer
fen. Die Gleise der Neubaustrecke zwischen 
dem Abzweig Bashaide und Ötigheim sind 
fast vollständig verlegt und für den Tunnel 
Rastatt haben wir einen Plan zum Weiter
bau erarbeitet. Im Juli war offizieller Bau
start für Müllheim und Auggen, während 
in Haltingen und Weil am Rhein Anfang 
November bereits das erste Gleis der neuen 
westlichen Gleistrasse in Betrieb ging. Im 
November fand außerdem ein Erörterungs
termin für die Güterumfahrung zwischen 
Kenzingen und Müllheim im Planfeststel
lungsabschnitt 8.1 Riegel–March statt. 
2020 gehen die umfangreichen Bau arbeiten 
weiter, die ersten Verfahren zur Beteiligung 
der Öffentlichkeit im Streckenabschnitt 
Appenweier– Kenzingen finden statt und 
im Abschnitt Kenzingen–Müllheim werden 
Planunter lagen offengelegt. Wir werden au
ßerdem den Dialog in der Region fortführen 
und unsere Informationsangebote vor Ort 
weiter ausbauen. Sie sehen, die Aufgaben 
im Großprojekt waren und sind ausgespro
chen vielseitig.
Ihnen allen eine schöne Weihnachtszeit  
sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Ihr Philipp Langefeld
Leiter Großprojekt Karlsruhe–Basel

Die Sperrpausen wurden intensiv genutzt: Tagesanbruch um 7 Uhr auf der Baustelle in Haltingen an der EÜ Nordwest-
umfahrung.

Bitte lesen Sie auf Seite 2 weiter …

Editorial An fünf Tagen rund um die Uhr: 
Arbeiten zur Inbetriebnahme 
der westlichen Gleistrasse
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Freie Strecke

Freie Strecke: Weichenstellung für das Überholgleis

A uf der Freien Strecke im Streckenab
schnitt 1 können die schnelleren Personen

fernverkehrszüge in Zukunft den langsameren 
Güterverkehr bei Bietigheim überholen. Am 
Überholgleis Kreuzacker weichen die Güter
züge dafür auf ein eigenes Gleis aus. 

Neben der zweigleisigen Neubaustrecke wird 
dafür ein drittes Gleis verlegt. Dank dieses zu
sätzlichen Gleises entsteht hier ein Abschnitt, 
in dem Züge halten und auf ihre Überholung 
warten können. Mit 750 Metern Nutzlänge ist 
das Überholgleis dabei lang genug für Güter
züge. Um aus beiden Richtungen in das Gleis 
einfahren zu können, braucht es insgesamt 
acht Weichen: Die Weichen 1 bis 4 wurden im 
Oktober 2019 eingebaut, die Weichen 5 bis 8 
folgten einen Monat danach. Dabei ist jede Wei
che ein Unikat. In einer Weichenskizze werden 
Angaben über geometrische Maße der Weiche 
und ihren Einbauort festgehalten. Auf dieser 

Straße zurückgebaut. Die neue Zufahrt zum 
Rangierbahn hof liegt im Bereich des Was
serturms. Erst nach dem Rückbau der Güter
gleise konnten die Gleise nach Basel im Be
reich der Heldelinger Straße verlegt werden.

Die Inbetriebnahme der westlichen Gleis trasse 
in Richtung Basel war ein bedeutender Meilen
stein, weitere wichtige Schritte für den Aus 
und Neubau der Gleise in Haltingen und Weil 
am Rhein folgen: Zunächst geht die westliche 
Gleistrasse in Fahrtrichtung Freiburg ab dem 

13. April 2020 in Betrieb, dazu wird erneut eine 
mehrtägige Sperrpause eingerichtet. Anschlie
ßend kann der Bau der neuen Fernverkehrs
gleise auf der Ostseite beginnen. 

… weiter von Seite 1: An fünf Tagen rund um die Uhr: Arbeiten zur Inbetriebnahme der westlichen Gleistrasse

Zungenvorrichtung Zwischenschienen Radlenkerfahrschienen 
mit Radlenker

Backenschiene Außenstrang Radlenker Radlenkerschiene

Zungen Zwischenschienen Innenstrang Herzstückspitze (einfaches) Herzstück

Herzstück

Flügelschiene

Bestandteile einer Weiche

Bau des Überholgleises bei Bietigheim (Blick Richtung Ötigheim)

Zurückgebautes Güterverkehrsgleis am Bahnhof Haltingen

Erleben Sie die  
westliche Gleis-
trasse in unse-
rem neuen Film!

Grundlage wird ein Verlegeplan erstellt. Dieser 
dient dann als Bauanleitung, wie die Einzeltei
le der Weiche vor Ort zusammenzusetzen sind. 

Über 7,6 Kilometer lange Schallschutzwände

In diesem Jahr errichtete die Bahn zudem rund 
7.500 Meter der insgesamt 7.670 Meter entlang 
der Trasse verlaufenden Schallschutzwände. 

Von insgesamt 18 Kilometern Gleise wurden 
rund 17 Kilometer verlegt, wofür 41.000 der 
gesamten 43.000 Tonnen Grundschotter ein
gebracht wurden. Voraussichtlich zwischen 
Januar und März 2020 erfolgt der Einbau der 
restlichen Gleise sowie das Einbringen des 
Füllschotters und das Stopfen der Gleise. Bis 
Ende Juli 2020 soll der Erd, Ober und Gleis
bau abgeschlossen sein. 

https://www.youtube.com/watch?v=jueV22K43u4
https://www.youtube.com/watch?v=jueV22K43u4
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Neuigkeiten vom Tunnel Rastatt
A m Tunnel Rastatt wurden die beiden Ein

fahrts beziehungsweise Ausfahrtsberei
che Nord (Ötigheim) und Süd (Niederbühl) in 
offener Bauweise erstellt. Ende 2019 wird von 
diesen Teilen des Tunnels nicht mehr viel zu 
sehen sein: Im August und September 2019 
wurden in Ötigheim das Nordportal und die 
ersten 45 Meter des Tunnels mit einem 
SandKies Gemisch verfüllt. Auch in 
Niederbühl ist schon der größte Teil des 
Tunnels, der auch dort in offener Bau
weise erstellt wurde, bedeckt und die 
Zwischenräume weitgehend verfüllt. 

Parallel zum Weiterbau des Tunnels in 
Nieder bühl erstellt die ARGE Tunnel 
Rastatt im Auftrag der Deutschen Bahn 
seit Oktober 2019 die Querschläge zwi
schen den beiden Tunnelröhren. Sie sind 
Teil des Sicherheits und Rettungskonzeptes 
und bieten im Ereignisfall alle 500 Meter eine 
Querungsmöglichkeit in die sichere Tunnel

röhre. Mit Gefrierbohrungen wird das Erdreich 
vereist und so stabilisiert. Bagger entfernen 

Tunnel Rastatt

Von Samstag, 30. November 2019 ist das Info 
Center Tunnel Rastatt temporär bis Ende Fe
bruar 2020 geschlossen. In diesem Zeitraum 
wird die Dauerausstellung umgebaut und an 
den aktuellen Baufortschritt angepasst.

die Gesteins und Erdmassen im Bereich des 
künftigen Stollens. Die ausgebrochenen Flä
chen werden mit Spritzbeton überzogen, um in 
einem weiteren Schritt eine bewehrte Innen
schale für den Querschlag einzubringen. 

Über den Weiterbau des Tunnels Rastatt 
konnten sich Bürgerinnen und Bürger 

am 22. November 2019 informieren. Di
rekt vor Ort auf der Tunnelbaustelle in 
Niederbühl beleuchteten Projektinge
nieure die aktuellen Arbeiten und be
antworteten anschließend die Fragen 
der rund 60 Interessierten. 

In Niederbühl wurden außerdem die 
Lücken im Schallschutz nahezu voll

ständig geschlossen. Anfang 2020 wer
den dann auch die restlichen Aluminium

elemente in dem rund 60 Meter langen 
Wandabschnitt im Bereich der HansThoma 
Straße eingehoben. 

Tunnel Rastatt im Bereich Niederbühl: Neben den Tunnelarbeiten wurde hier eine 40 Meter breite Lücke im Schallschutz geschlossen.

Mit der Wiedereröffnung des Info Centers ver
lagert sich der Ausstellungsschwerpunkt vom 
Tunnel roh auf den Innenausbau. Dazu zählen 
unter anderem der Einbau der Festen Fahrbahn, 
die Oberleitungsanlagen oder auch die elektroni

schen Komponenten in den Tunnelröhren. Die 
Ausstellung wird zudem darüber informieren, 
wie die Oströhre des Tunnels saniert und die 
West röhre im Bereich Rastatt Niederbühl wei
tergebaut wird. 

Neuer Look für das Info- Center Tunnel Rastatt

Vorbereitung der Vereisung  
für die Querschläge
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PfA 8.1

im Genehmigungs-
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Dezember 2014: 
Einleitung PfV

PfA 8.2

im Genehmigungs-
verfahren

Juli 2019: 
Einleitung PfV

PfA 8.3

im Genehmigungs-
verfahren

Juni 2017: 
Einleitung PfV

PfA 8.4

im Genehmigungs-
verfahren

Dezember 2019: 
Einleitung PfV

PfA 8.0

Vorbereitung PfU

vsl. 3. Quartal 2020: 
Einleitung PfV

PfA 8.5 – 8.9

2019: Grundlagenermittlung 
und Vergabe Generalplanung 

Januar 2020: Planungsbeginn

D er Streckenabschnitt 8 blickt auf ein gutes 
Planungsjahr zurück: Mit den am 18. De

zember 2019 eingereichten Planfeststellungs
unterlagen für den Streckenabschnitt 8.4 von 
Bad Krozingen bis Müllheim befindet sich bei
nahe die gesamte Neubaustrecke zwischen 
Kenzingen und Hügelheim im Genehmigungs
verfahren. Einzig der 5,6 km lange Abschnitt 

8.0 zwischen Kenzingen und Riegel fehlt noch. 
Er folgt im dritten Quartal 2020.

Mit viel Spannung wurde der Erörterungs
termin für den Abschnitt 8.1 Riegel–March 
von allen Beteiligten erwartet. Vor über zehn 
Jahren war der Abschnitt schon einmal Gegen
stand eines Erörterungstermins. Der Wider

Zugehört: Ötigheimer Kindergarten beim Vorlesetag im  
Info-Center Tunnel Rastatt

B ereits zum dritten Mal nahm das Info 
Center Tunnel Rastatt am Bundesweiten 

Vorlesetag teil, einer Initiative von DIE ZEIT, 
Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stiftung. 
21 Kinder des Kindergartens Don Bosco aus 
Ötigheim hörten aufmerksam den Geschich
ten rund um das diesjährige Motto „Sport und 

Bewegung“ zu, die ihnen von Mitarbeitern der 
DB vorgelesen wurden. Selbst aktiv werden 
konnten die Kinder beim Entdecken der Aus
stellung des InfoCenters. Zum Abschluss gab 
es eine persönliche ZuhörerUrkunde und ein 
kleines Buchgeschenk. 

Streckenabschnitt 8: Auf dem Weg zur Baugenehmigung
stand gegen die Planungen war damals hoch, 
rund 25.000 Einwendungen gingen beim Re
gierungspräsidium Freiburg ein. Seitdem wur
den die Planungen überwiegend angepasst. Die 
Maßnahmen zeigten Wirkung: Im November 
2019 blieb es ruhig an den Erörterungs tagen in 
der Nimberghalle in Teningen und die Diskus
sion verlief sachlich und konstruktiv. 

Das Bild des Tages 

Kunstaktion
Dank der Stadt Weil am Rhein sind die Betonwände der 
neuen Eisenbahnüberführung Nordwestumfahrung 
bunt geschmückt. In Kooperation der Stadt mit acht re-
gionalen Graffitikünstlern entstanden großflächige Mo-
tive, die unter anderem bekannte Comicfiguren zeigen.
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Steckbrief
Vorgezogene Umweltmaßnahmen im Bereich Basel Badischer Bahnhof 

Wann: September bis Dezember 2019

Wie:
 Diverse ökologisch wertvolle Steinhaufen und Steinlinsen

 4 Reptilienburgen (1,5 Meter tiefe Gruben, Verfüllung mit Granitsteinen und Bahnschotter)

 160 lokale Tierpassagen unter den Schienen (Gleisschotter wird stellenweise entfernt, um einen 

Durchlass zu ermöglichen)

 Querungshilfe auf der „Y-Brücke“ (Basel) über den Fluss Wiese

 Totholzhaufen, Baumstämme und Wurzelstöcke als Witterungsschutz und Unterschlupf

 Entsiegelung von Flächen und Schaffung neuen Lebensraums für Pflanzen, Insekten und Reptilien

 Bekämpfung und Entfernung von Problempflanzen, welche die heimischen Pflanzen verdrängen

Warum: Bevor die eigentlichen Bauarbeiten für den rund 3,1 Kilometer langen Abschnitt der Ausbau- 

und Neubaustrecke Karlsruhe–Basel in Basel beginnen, sorgen schon jetzt verschiedene Umweltmaß-

nahmen für einen ökologischen Ausgleich. Zusätzlich werden bestehende mit den neu geschaffenen  

Lebensräumen vernetzt. Beispielsweise dienen Steinhaufen und Reptilienburgen als neuer Lebens-

raum, Unterschlupf, Rückzugsort und Winterquartier für Eidechsen und andere Reptilien. Zudem kön-

nen sich die Tiere entlang der Gleise anhand dieser Leitelemente orientieren.

Investitionskosten: rund 900.000 Euro

Seltene und geschützte 
Schlingnatter

Steinhaufen als  
Unterschlupf

Herstellen der  
Querungshilfe

Viel los am Haltepunkt  
in Auggen
Im Herbst 2019 eröffnete die Deutsche Bahn am 
Haltepunkt in Auggen einen neuen Infopunkt, der 
einen umfassenden Überblick über die Arbeiten 
im Abschnitt Müllheim–Auggen und über das 
Groß projekt Karlsruhe–Basel bietet.

Seit Mitte November finden bereits erste Umbau-
arbeiten an der Verkehrsstation statt. Der beste-
hende Haltepunkt und der Fußgängersteg werden 
vollständig zurückgebaut und durch neue, an den 
viergleisigen Ausbau der Rheintalbahn angepass-
te Anlagen ersetzt. 

Impressionen 
vom Infopunkt 
in Auggen

http://www.deutschebahn.com
mailto:kontakt@karlsruhe-basel.de
http://www.karlsruhe-basel.de
https://youtu.be/fMjHXTzADIc
https://youtu.be/fMjHXTzADIc

